

## Plan nabave Muzeja Grada Crikvenice za 2018.

REDNI BROJ	PREDMET NABAVE (podatak o Grupama ukoliko su planirane)	VRSTA PREDMETA NABAVE	PRORAČUNSKA POZICIJA	UKUPNI IZNOS PRORAČUNSKE POZICIJE	PROCIJENJE NA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	UGOVOR ILI OKVIRNI SPORAZUM	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (I - IV KVARTAL)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA	OZNAKA IZMJENE	NAPOMENA
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Izrada projekta konstrukcije (statike) zgrade Muzeja Grada Crikvenice	usluga	R3896100/45111	120.000,00	90.000,00	Jednostavna nabava	ugovor	II./III. IV.	<del>1 godina</del> 90 dana 60 dana	III. izmjene i dopune Plana nabave od 13.04.2018.	Izmijenjeno planirano trajanje ugovora
										V. izmjene i dopune Plana nabave od 17.10.2018.	Izmijenjen planirani početak postupka i plan. trajanje
2.	Badanj – konzervatorski radovi	rad	R3898102/42441 R8898102/42441 R3898105/42441	<del>384.000,00</del> 220.000,00	<del>290.000,00</del> 170.000,00 160.000,00	Jednostavna nabava	ugovor	III.	1. godina	II. izmjene i dopune Plana nabave od 09.04.2018.	Smanjen ukupni iznos proračunske pozicije i procijenjene vrijednosti nabave
									<del>1 godina</del> 60 dana	III. izmjene i dopune Plana nabave od 13.04.2018.	Izmijenjeno planirano trajanje ugovora
										VI. izmjene i dopune Plana nabave od 19.10.2018.	Smanjena procijenjena vrijednost nabave

3.	Zaštita i sanacija arheološkog lokaliteta Igralište	rad	R3897102/42441 R3897101/42441 R8897100/42441 R3897100/42441	600.000,00	450.000,00	Jednostavna nabava	ugovor	I.	1. godina	I. izmjene i dopune Plana nabave od 02.02.2018.	Povećan ukupni iznos proračunske pozicije
				<del>1</del> godina 90 dana					III. izmjene i dopune Plana nabave od 13.04.2018.	Izmijenjeno planirano trajanje ugovora	
4.	Geološko-paleontološka poučna staza Kačjak 1. faza Idejno likovno rješenje interpretacijskih točaka	usluga	R3879100/32371 R3880100/32372 R3881100/32377 R3881101/32391 R3848101/32399 R3882100/32399 R8882100/32399	102.000,00	38.000,00	Jednostavna nabava	ugovor	III.	1. godina	II. izmjene i dopune Plana nabave od 09.04.2018.	Predmet nabave se briše
5.	Izložba „Badanj tajnu krije...“ Izrada 3D modela prikaza rekonstrukcije gradine Badanj	usluga	R8894100/32399	40.000,00	32.000,00	Jednostavna nabava	ugovor	I./II.	1. godina	II. izmjene i dopune Plana nabave od 09.04.2018.	Predmet nabave se briše
6.	Nabava putokaznih i obavijesnih ploča i stupova	usluga	R3898101/42641 R3919201/45411 R3882100/32399	51.000,00	25.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	II.	1 godina	II. izmjene i dopune Plana nabave od 09.04.2018.	Novi predmet nabave
									<del>1</del> godina 60 dana	III. izmjene i dopune Plana nabave od 13.04.2018.	Izmijenjeno planirano trajanje ugovora
7.	Grafičke i tiskarske usluge	Usluga	R3855100/32391 R3862100/32391 R3881101/32391 R3892100/32391	80.000,00	60.000,00	Jednostavna nabava	Narudžbenica	Kroz godinu	12 mjeseci	III. izmjene i dopune Plana nabave od 13.04.2018.	Novi predmet nabave

8.	Grafičke i tiskarske usluge za izložbu „U mreži putova“	Usluga	R3892100/32391	40.000,00	20.000,00	Jednostavna nabava	Ugovor	II./III.	30 dana	IV. izmjene i dopune Plana nabave od 11.07.2018.	Novi predmet nabave
----	---	--------	----------------	-----------	-----------	--------------------	--------	----------	---------	--	---------------------